


N°		Mode		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources	Mar 10 J	ui
	0	Tâche	achevé							0	6
_ 1		3	84%	Modélisation	1,5 jours	Mar 10/06/14	Mer 11/06/14			9	
2	√	=	100%	Ecriture des scénarios de quiz	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Julien D.		
3	✓	=	100%	Définir 5 thèmes	0,1 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14	2	Julien D.		
4	✓	3	100%	Ecrire 50 questions	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14	3	Julien D.		
5		=	0%	Définir le Modèle E/R	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Fabien L.		
6		=	80%	Définir le schémas de la base	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14	5	Fabien L.		
7	✓	3	100%	Créer le script de génération de la base	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14	6	Fabien L.		
8	✓	=	100%	Créer le script d'alimentation de la base	0,25 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	7	Fabien L.		
9		x₽	20%	Ajout trigger pour suppression auto de salles vide	0,25 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14		Fabien L.		
10		=	20%	Définir un jeu de requête	0,5 jour	Mar 10/06/14	Mer 11/06/14	7	Fabien L.		
11	√	3	100%	Modélisation UML	0,5 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Faouzi G.		
12	√	3	100%	Protyper GUI	0,68 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Matthias B.;Thomas V		
18	√	3	100%	Mise en place intégration Sur site Hébergeur	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Matthias B.		
19		=	17%	Définition des mécanisme de base	2,03 jours	Mar 10/06/14	Jeu 12/06/14			4	
20	İ	=	40%	Inscription	0,25 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	24	Julien D.		
21		=	0%	Désincription	0,13 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14				
22		=	90%	Connexion / Déconnexion	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Julien D.		
23		3	0%	Ajout détection fermeture navigateur pour déconnexion auto	0,25 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14		Faouzi G.		
24		3	0%	Edition du profil	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14				
25	Ť	3	60%	Créer une room	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Thomas V.		
26	Ť	3	0%	Rejoindre une room	0,13 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Matthias B.;Julien D.;T		



N°		Mode		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms ressources	Mar 10 Jui	
	0	Tâche								0	6
27	Ť	3	0%	Quitter une room	0,13 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14	26	Matthias B.;Julien D.;T		š
28	ŧ	*	0%	Lancer une partie	0,39 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14		Matthias B.;Julien D.;T		
29	ŧ	3	0%	Changement de statut de la room	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14		Matthias B.;Julien D.;T		
30	Ť	=	0%	Recupérations de la liste des question	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	29	Matthias B.;Julien D.;T		
31	ŧ	3	0%	Lancer le traitement de la première	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	30	Matthias B.;Julien		
				question					D.;Thomas V.		
32		*	0%	Traitement d'une question	1,03 jours	Mer 11/06/14	Jeu 12/06/14				
33		3	0%	Récupération de la question	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14				
34		3	0%	Récupération des réponses	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	33			
35		=	0%	Initialisation du timer	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	34			
36		=	0%	Controler le choix de l'utilisateur	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	35			
37		3	0%	Attribution des points	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	36			
38		3	0%	Passer à la question suivante	0,13 jour	Mer 11/06/14	Mer 11/06/14	37			
39		3	0%	Terminer la partie si nécessaire / Affichage des résultats	0,25 jour	Mer 11/06/14	Jeu 12/06/14	38			
40	✓	3	100%	Rafraichissement de la liste des salles	0,25 jour	Mar 10/06/14	Mar 10/06/14		Thomas V.		





ui			Mer 11	Jui			Jeu 12 Jui				Ven 13 Jui				Sam 14 Jui				Dim 15 Jui	
6 _	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6	12	18	0	6
	Matthias		n D.;Thor	nas V.	Matthias B Matthias Matthias	.;Julien B.;Julieı	D.;Thoma	as V. nas V.		13			12	10			12		U	O

